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1. Description 

 

1.1. Nom du coordinateur du contrat de subvention : Organisation pour le Développement et 

lôIncitation ¨ lôAuto-Emploi (ODIAE). 

 

1.2. Nom et fonction de la personne de contact : Monsieur EGBENOU Koffi Georges, Directeur 

Exécutif 

 

1.3.   Nom des partenaires de lôAction : ONG ODIAE, ONG JVPMR et ONG SONGOU MAN 

 

 

1.4. Intitul® de lôAction : « Renforcement de la résilience des Aires Protégée du Togo face au 

changement climatique » 

 

1.5. Numéro de la convention : ENV/2018/400-339 

 

1.6.  Date de début et date de fin de la période de référence : 10 octobre 2018 -12 avril 2022 

 

1.7.  Pays ou région(s) cible(s) : Sept (07) Aires protégées et leurs périphéries réparties sur toute 

lô®tendue du territoire Togolais. Les aires protégées concernées sont : la for°t class®e dôAmou-

Mono dans la région des Plateaux ; la r®serve de faune dôAbdoulaye, la for°t class®e du Mont Balam 

et le Parc National Fazao-Malfakassa (PNFM) dans la région Centrale ; les for°ts class®es dôAl®djo 

et de Sirka  dans la région de la Kara et la Forêt classée de Doungh dans la région des Savanes. 

 

1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y compris le nombre de femmes et 

dôhommes): 

Les groupes cibles de lôaction sont les services techniques du Minist¯re de lôEnvironnement et des 

Ressources Forestière (MERF), les Associations Villageoises de Gestion des Aires protégées 

(AVGAP), les communautés riveraines, les gestionnaires de forêts communautaires, les organisations 

paysannes, coopératives dô®levage, de maraichage et de transformation de produits agricoles et 

forestiers non ligneux. 

Les b®n®ficiaires finaux de lôAction sont la population togolaise en g®n®ral, estim®e ¨ 7 552 318 

habitants dont 3 829 025 femmes, et en particulier celles riveraines des Aires protégées concernées 

par lôaction soient un total de 1 753 322 habitants dont 892 644 femmes (4RGPH, 2010).  

 

1.9. Pays dans lequel les activités sont réalisées (si différent du point 1.7)  

Sans objet. 
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2. Evaluation de la mise en îuvre des activit®s de lôAction 

2.1. Résumé de l'action 

2.1.1. Rappel : synopsis de lôAction 

2.1.1.1. Informations générales 

LôAction, objet du pr®sent rapport, intitul® ç renforcement de la résilience des aires protégées du Togo 

face au changement climatique », fait suite à la volonté de l'Union Européenne d'intégrer pleinement la 

problématique de la lutte contre le Changement Climatique (CC) à ses programmes d'aide au 

développement depuis 2007. Elle a ainsi instauré l'Alliance Mondiale contre le Changement Climatique 

(AMCC+), un mécanisme de financement, visant à renforcer le dialogue, l'échange d'expériences et la 

coopération avec les pays en développement les plus vulnérables, tout particulièrement les Pays les 

Moins Avancés (PMA) et les Petits États Insulaires en Développement (PEID). 

A travers ce mécanisme, le Togo a obtenu un appui qui s'est traduit par la convention de financement 

du Programme dôAppui ¨ la Lutte contre le Changement Climatique (PALCC) qui appuie la poursuite du 

processus permettant l'appropriation de la thématique changement climatique par les décideurs, de 

connaître l'état du patrimoine ligneux du pays et de mettre en îuvre les activit®s d'att®nuation et 

dôadaptation des effets du changement climatique.  

Dans le cadre de la mise en îuvre du PALCC, un appel ¨ propositions de projet a ®t® ouvert en 

Décembre 2017 et a abouti à lôoctroi dôune subvention ¨ lôONG ODIAE et ses codemandeurs les ONG 

JVPMR et SONGOU MAN, pour la mise en îuvre de lôaction intitul® « renforcement de la résilience 

des aires protégées du Togo face au changement climatique » (Contrat n° ENV/2018/400-339). Cette 

action qui sôinscrit dans le Plan National de D®veloppement (PND), effet 12 de lôaxe 3, vise ¨ restaurer 

les aires protégées dégradées, à renforcer leur surveillance et à promouvoir le développement 

communautaire des zones périphériques. A terme, cette action permettra dôatteindre trois principaux 

résultats notamment : (i) le renforcement de la surveillance et le contrôle de certaines aires protégées 

¨ travers la r®alisation et la r®habilitation des infrastructures et lôacquisition des ®quipements et matériels 

pour lôadministration foresti¯re ; (ii) la restauration et la gestion durable des aires prot®g®es ; (iii) la 

promotion et le développement des activités économiques alternatives au bénéfice des populations 

riveraines pour réduire la pression sur les AP et renforcer la gestion communautaire des forêts dans les 

zones périphériques. 

Pour atteindre ces objectifs, la logique dôintervention de la pr®sente action repose sur une approche 

intégrée prenant en compte des sensibilisations pour une meilleure appropriation des acquis de lôaction 

par tous les acteurs, des renforcements des capacit®s pour la constitution dôun capital humain pour la 

continuité après la fin du financement, de communication pour un changement de comportement. Elle 

est également multisectorielle en conjuguant les initiatives de gestion participative, de cogestion avec 

lô®ducation, la promotion des activit®s alternatives et du d®veloppement communautaire. Cette 

approche qui revêt un caractère participatif (concertation et négociation) est appliquée et se poursuivra 

tout au long de la mise en îuvre. Conform®ment ¨ cette logique dôintervention, une ®quipe de Gestion 

de lôaction est mise en place, sous la responsabilit® dôun (01) Coordonnateur, assist® dôun (01) 
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comptable, dôun (01) charg® de suivi ®valuation, dôun (01) chef programme, de deux (02) charg®s de 

zone, de dix (10) animateurs, des experts en temps partiel et dôun personnel dôappui. 

2.1.1.2. Aper­u sur la logique dôintervention de lôAction 

La logique dôintervention de la pr®sente action comprend un (01) objectif général, trois (03) objectifs 

spécifiques, trois (03) résultats attendus et dix-sept (17) activités.  

Le Résultat 1 concerne la r®alisation dôactivit®s concr¯tes dôam®nagement des AP ¨ travers la 

réhabilitation et/ou la construction des postes de brigade forestière, la réhabilitation des pistes et la 

dotation du personnel dédié à la gestion des aires protégées en matériels et équipements en vue de 

renforcer leur présence, leur mobilité et la conduite de patrouilles dissuasives dans lesdites aires 

protégées.  

Le Résultats 2 porte ®galement sur la r®alisation dôactivit®s concr¯te dôam®nagement des AP mais ax® 

sur le développement de la couverture v®g®tale et faunique par lôam®nagement de points dôeau pour 

lôabreuvement des animaux et lôenrichissement des zones d®grad®es en essences locales ainsi que  le 

renforcement de la gestion dôune autre AP ¨ travers lô®laboration de son outil de planification, 

dôam®nagement et de gestion durable.  

Le Résultat 3 se focalise sur la r®alisation dôactions concr¯tes pertinentes au d®veloppement durable 

des communaut®s des localit®s p®riph®riques des aires prot®g®es du Togo ¨ travers lôappui au 

d®veloppement dôactivit®s g®n®ratrices de revenus notamment lôapiculture, le petit ®levage, le 

maraichage, la transformation de produits agricoles et forestiers non ligneux, le tourisme 

communautaire et la création de forêts communautaires.  

Le résultat 0 « mise en place de lôunit® de gestion » et le résultat 4 « capitalisation et la diffusion des 

acquis de lôaction » sont ceux attendus respectivement de la réalisation des activités transversales 

comme (i) le recrutement du personnel de lôUnit® de Gestion de lôAction (UGA) et lôacquisition de 

mat®riels et ®quipements pour son fonctionnement dôune part puis (ii) la communication sur lôaction et 

la mise en place dôun syst¯me de suivi et ®valuation dôautre part.  

Lôon se r®f®rera opportun®ment au cadre logique de la présente action pour davantage de précisions 

sur la logique dôintervention. 

2.1.2. Aper­u dôensemble de la mise en îuvre de lôaction sur la période de référence  

Sur les  dix-sept  (17) activit®s de lôaction, seize(16)  sont compl¯tement achev®es soit soixante-deux 

(62) tâches réalisées sur soixante-quatre (64) planifiées. Au terme de ces trois années de mise en 

îuvre le taux dôex®cution est estim® ¨ 96,96%.Les r®alisations obtenues au terme des trois (03) années  

se déclinent comme suit : 

Au titre du résultat R0 : (i) lôunit® de gestion de lôaction compos®e de trente-deux (32) agents dont six 

(06) femmes est mise en place. (ii) les matériels et équipements sont acquis pour le fonctionnement de 

lôunit® de gestion de lôaction. 
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Au titre du résultat 1 : (i) deux (02) postes de brigade forestière reconstruits à Kalaré et  à  Point de Vue 

dans le PNFM, (ii) cent quatre (104) kilomètre de pistes sont réhabilités sur les cent seize (116)   

existantes. (iii) un (01) poste de brigade foresti¯res  construit dans  lôAP Mont Balam; (iv) un (01) véhicule 

4x4, huit (08) motos tout terrain, six(06) GPS, et une (01) Photo piège sont acquis et  remis  à 

lôAdministration forestière. 

Au titre du résultat 2 : (i) deux (02) retenues dôeau construites dans les AP Amou mono et Abdoulaye ;  

(ii) deux cent quarante (240) ha des zones dégradées des aires protégées(PNFM, Alédjo, Abdoulaye et 

Amou-Mono) sont restaurées à travers la mise en terre de cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-

vingt-neuf (157 589) plants dôessences foresti¯res ; (iii) le plan dôAm®nagement et de Gestion de la for°t 

classée du Mont Balam validé et vulgarisé. 

Au titre du résultat 3 : des outils et équipement sont acquis pour appuyer les initiatives dôAGR identifi®es 

dans les communautés riveraines des AP. (i) 400 ruches  et accessoires acquis et mis à la disposition 

des bénéficiaires et 175 apiculteurs formés; (ii) neuf (09) motopompes et accessoires acquis et mises 

à la disposition des bénéficiaires, dix (10) ha de site maraichers aménagés , deux(02) retenues dôeau 

construites à Kpalou et Goubi et six (06) forages construits pour lôappui au d®veloppement du 

maraichage; (iii) Soixante-dix (70) kits (géniteurs, mangeoires et abreuvoirs) de petit ruminant et  cent 

vingt (120)  kits(géniteurs, mangeoires et abreuvoirs) de volaille sont acquis  et mis à la disposition des 

b®n®ficiaires pour lôappui au d®veloppement de lô®levage ; (iv) Vingt (20) Rappeuses et dix (10) presses 

de manioc, six (06) décortiqueuses de graines de karité sont acquis et mises à la  disposition des 

b®n®ficiaires ainsi que  cinq (05) aires de s®chage construites pour lôappui ¨ la transformation des 

produits agricoles et PFNL; (V) douze(12) guides touristiques sont formés pour la promotion du tourisme 

de vision, (vi) Vingt-deux  (22) comités de gestion des forêts communautaires sont installés, vingt-deux 

(22) communaut®s ont ®labor®e et sign® les Chartes de gestion et dôActe de donation de terre de leurs 

forêts, vingt-deux(22) réunions de concertation sont tenues pour la création des forêts communautaire, 

vingt- deux (22) for°ts communautaires d®limit®es et mat®rialis®es, dix (10) plans dôam®nagement et 

de gestion des forêts communautaires sont validés et vulgarisés , vingt (20) forêts communautaires 

immatricul®es par le Minist¯re de lôEnvironnement et de Ressources Forestières. 

Au titre du résultat 4 : (i) dix-huit (18) émissions radiophoniques ont été animées sur les radios rurales 

et locales pour informer et sensibiliser les auditeurs et la population en g®n®ral sur lôaction.(ii) huit cent 

quatre-vingt-dix-sept (897) T-shirt, six cent cinquante-trois ( 653) autocollants;  trois cent quatre-vingt( 

380) affiches et quatre-vingt-dix (90) plaques sont confectionn®s et diffus®s pour la visibilit® de lôaction, 

(iii) un (01) film documentaire  audio-visuel est réalisé, cinquante (50) articles publiés sur la page 

facebook de lôONG ODIAE, (iv) Un (01) lancement officiel de lôaction est fait ; (vi) le site web de lôONG 

ODIAE (www.ong-odiae.org)  est animé et trois(03) PTBA, trois(03) rapports intermédiaires, un(01) 

rapport revue, un(un) rapport final ®labor®s, neuf(09)  membres de lôunit® de gestion de lôaction(UGA) 

ont vu leurs capacités renforcées en suivi évaluation. 

Au terme des trois années de mise en îuvre, il sôest renforc® la collaboration et la synergie dôaction 

entre les ONG bénéficiaires ODIAE, JVPMR et SONGOU-MAN dôune part et avec les services de 

http://www.ong-odiae.org/
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lôadministration foresti¯re, les autorit®s locales et administratives, la chefferie traditionnelle, les leaders 

dôopinion et les communaut®s riveraines des aires prot®g®es dôautre part. Lô®veil de conscience pour 

un rétablissement des rôles écologique, économique et social des aires protégées semble être acquis 

à travers leur aménagement et gestion durable. 

La mise en îuvre de lôaction est faite de mani¯re satisfaisante. Au regard des résultats obtenus  on 

peut estimer que les objectifs visés sont atteints. Toutefois, les modifications suivantes ont été 

apportées au cadre logique : 

        -  Pour lôextr 1.1 « brigades réhabilitées », après évaluation technique des infrastructures 

existantes (postes de brigades de Bounako, Kalaré et Point de vue) en première année, il a été 

recommandé la « reconstruction de deux postes de brigade forestière (Kalaré et de Point de vue) » au 

lieu de la « r®habilitation de troisè propos®e ¨ la formulation de lôAction 

- Pour Extr 2.3 « les plans dôam®nagement des AP Sirka, Balam et Doungh sont élaborés » ; 

la cible initiale de trois (03) PAG à élaborer a été réduit à un (01) car ceux des aires protégées de Sirka 

et de Doungh ont ®t® ex®cut®s par lôOffice de D®veloppement et dôExploitation des For°ts (ODEF) dans 

le cadre du même financement (PALCC).  

2.2. Activités et résultats 

2.2.1. Activités réalisées 

Résultat 0 : lôunité de gestion de lôaction  est mise en place et équipée 

A0.1 Mise en place de lôunit® de gestion de lôaction 

A0.1.1. Recrutement et affectation du personnel 

Le personnel de lôunité de gestion de lôaction a été mis en place par affectation et recrutement sur avis 

dôappel ¨ candidature ouvert en d®cembre 2018. Le processus a conduit ¨ lôinstallation dôune ®quipe 

compos®e dôun personnel ¨ temps plein et dôun personnel ¨ temps partiel. 

A0.1.2. Remise à niveau du personnel 

Un atelier de remise à niveau du personnel a été organisé et a connu la participation vingt-six (26) 

personnes dont six (06) femmes   issues des ONG ODIAE, JVPMR et SONGOU-MAN. 
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Photo 1:Vue partielle des participants à l'atelier à gauche et photo de famille à droite à l'atelier de remise à niveau à droite 
 

Tableau 1: Liste du personnel recruté sur l'action 

Personnel à temps plein Personnel à temps partiel 

ONG ODIAE 

Désignation       Nombre Désignation          Nombre 

Coordonnateur de lôaction 01 Animateur 04 

Comptable de lôaction 01 Technicien en 
foresterie 

01 

Chargé de Suivi et 
évaluation 

01 Expert Juriste  01 

 Chef de programme 01 Assistant comptable 01 

 Secrétaire 01 Expert en 
communication 

01 

Chauffeurs  02 Expert en passation de 
marchés 

01 

Agent de sécurité 02  Expert en 
aménagement hydro-
agricole 

01 

    Ingénieur en Génie 
Civil Conseil et 
Contrôle 

01 

   Technicienne de 
surface 

01 

Volontaire national (ANVT) 01 Zootechnicien 01 

ONG JVPMR 

Désignation Nombre Désignation Nombre 

Chargé de zone 01 

animateurs 03 

Assistant comptable 01 

Technicien en 
foresterie 

01 

 Assistant secrétaire 01 

ONG SONGOU MAN 

Désignation Nombre Désignation Nombre 

Chargé de zone 01 Animateur 01 

Assistant secrétaire 01 

 

A0.2 Acquisition de mat®riels et ®quipements pour lôunit® de gestion 

Les mat®riels et ®quipements acquis par lôONG ODIAE pour le fonctionnement de lôunit® de gestion de 

lôaction sont : (i) deux (02) véhicules 4X4 (01 à wagon et 01 Pick up), (ii) huit (08) motos tout terrain, (iii) 

huit (08) Lap top, (iv) un (01) photocopieur, (v) deux (02) imprimantes, (vi) six (06) mobiliers, (vii) une 

(01) camera et (viii) cinq (05) appareils photos numériques, (ix) trois (03) GPS. 
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Photo 2: Remise de motos à l'équipe terrain de l'ONG ODIAE à gauche, au milieu à l'équipe terrain de l'ONG JVPMR et à 
droite celle de l'ONG SONGOU MAN à droite 

 

Résultat 1: La surveillance des aires protégées du Togo est renforcée 

A1.1 Postes de surveillance reconstruits 

Certaines tâches préparatoires ont été réalisées à savoir : (i) lôobtention de lôautorisation dôacc¯s et 

dôintervention sur les sites des postes de brigade foresti¯re de Point de Vue, Kalar® et Bounako, 

(ii) lô®valuation technique des postes de brigade foresti¯re de Bounako, Kalar® et Point de vue 

dans le PNFM. Cette tâche a conduit à la modification de lôindicateur ¨ deux (02) postes au lieu 

de trois (03) vue la dégradation très poussée des infrastructures a amen®  lôexpert  et 

lôadministration foresti¯re ¨ recommander leur reconstruction. (iii) lôélaboration du Document 

dôAppel dôOffre (DAO)  a conduit au recrutement de lôentreprise ECAOG qui  a reconstruit  les 

postes de brigade forestière de Kalaré et de Point de Vue dans le PNFM 

 

Photo 3: Poste de brigades de Kalaré à gauche, de Point de vue  au milieu, et de Bounako à droite 

 

 
  

Photo 4: Lancement des travaux de  reconstruction de poste de brigade forestière de Kalaré par le coup de pioche du Monsieur 
le Maire de la Commune de Tchaoudjo 2 à gauche et celui de Point de Vue par Monsieur le Préfet de Sotouboua et par 
Madame le Maire de la commune de Sotouboua 2 
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                        Photo 5: Postes de brigade forestière reconstruits dans le PNFM 

   

 

A1.2 Réhabilitation des pistes du Parc National Fazao-Malfakassa 

Lôapproche adopt®e dans le cadre de la r®habilitation des pistes du PNFM est bas®e sur l'utilisation 

dôune Haute Intensit® de la Main dôíuvre (HIMO). Plusieurs t©ches ont conduit la r®alisation de lôactivit®. 

Il sôest agi de (i) lôobtention de lôautorisation dôacc¯s et dôintervention sur les pistes d®grad®es du PNFM, 

(ii) la mobilisation de la main dôîuvre dans les localit®s riveraines du PNFM. Elle  a permis de créer 

cent quatre-vingt-dix (190) emplois verts (dont 64 femmes) dans les localit®s riveraines. (iii) lôacquisition 

du matériel et équipement de réhabilitation des pistes du PNFM, (iv) quarante-six (46) autorités locales 

sont informés et mobilisées à travers un atelier. Au total, cent quatre (104) kilomètres de pistes sont 

réhabilités sur les cent seize (116)   existantes. 

Tableau 2: Distance des portions de pistes réhabilitées dans le PNFM selon les axes 

Axe de pistes 
Distance de pistes 
(Km) 

Distance  réhabilitée 
(Km) 

Axe 1 : Fazao - Carrefour    
Mangouste 

26 26 

Axe 2 : Kalaré - Carrefour Mangouste 30 30 

Axe 3 : Bounako - Carrefour 
Mangouste 

36 36 

Axe 4 : Fazao -Teloukagbala - Mont 
Keyia 

24 12 

Total 116 104 
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Photo 6: Piste réhabilitées dans le PNFM 

 
A1.3 Construction et ®quipement dôun poste de brigade forestière  

Certaines  tâches préliminaires telles que lôobtention de lôautorisation dôacc¯s et dôintervention sur le 

site du poste de brigade forestière de la forêt classée du Monts Balam, la réalisation de la maquette, 

lô®laboration du Document dôAppel dôOffre (DAO) sont réalisées. Ensuite, le DAO a permis de recruter 

une entreprise pour la réalisation des activités. Les activités réalisées  ont  consisté à  (i) lôouverture 

dôune piste de 12 km pour faciliter lôacc¯s, (ii) la construction dôun forage sur le site, (iii) la construction 

du poste de brigade forestière. 

A1.4. Acquisition des véhicules, motos et matériel de surveillance 

Pour le compte de cette activité un(01) véhicule 4x4, huit (08) motos tout terrain, six(06) GPS, et une  

(01) photo- piège ont été acquis et mis à la disposition de lôadministration foresti¯re. La r®partition de 

ces équipements et matériels  par aire protégée se résume dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3: Répartition de véhicule, moto et matériels de surveillance par AP 

Régions Aires protégées 
concernées Véhicule Motos 

Matériel 

GPS Photo 
piège 

Plateaux Amou mono  02 01  

Centrale 

Monts Balam   01  

Abdoulaye  02 02  

Parc Nationale 
Fazao 
Malfakassa 

01 02 
 

01 

Kara Aledjo  02 02  

Total 05 01 08 06 01 

 

 

Photo 7: Remise du véhicule et motos à l'administration forestière 
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Résultat 2: les aires protégées du Togo sont réhabilitées  

A2.1 Aménagement des retenues dôeau pour lôabreuvement des animaux dans les AP 

Apr¯s la r®alisation  des t©ches qui sont lôobtention de lôautorisation dôacc¯s et dôintervention sur les 

sites de construction des retenues dôeau, la conduite dôune ®tude sommaire sur lesdits sites,  

lô®laboration du DAO et le recrutement dôune entreprise ;  lôex®cution des travaux proprement dite a 

conduit ¨ la construction de  deux(02) retenues dôeau dans les aires prot®g®es Amou mon et Abdoulaye. 

 

Photo 8: Retenue construite 

. 

 A2.2. Restauration de 100 ha de sites dégradés dans les aires protégées 

Cette activité est réalisée en plusieurs étapes à savoir (i) la mise à disposition de 450h sites dégradés 

des aires protégées par lôadministration foresti¯re, (ii) la production des plants par les pépiniéristes, (iii) 

la mobilisation de deux cent cinquante-deux (252) personnes dont cinquante-quatre (54) femmes pour 

le reboisement et lôentretien  des plants entrainant la cr®ation dôemploi vert, (iv) achat et transport de 

cent cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf(157 589) plants mis en terre sur deux cent 

quarante (240) ha de site dégradées des AP (Amo mon, Abdoulaye, PNFM et Aledjo), (v) le suivi et 

entretien des plants. 

 

Photo 9: Rencontre de la mobilisation de la main d'oeuvre à Ogoua et  à Kadara 
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Tableau 4: Répartition des essences de plants mis en terre suivant les sites  

SITES ESSENCES 

Sites Superfi
cie (ha) 

Terminalia 
superba 
(Frake) 

Khaya 
Grandifolia 

Khaya 
senegalensis 

Afzelia 
africana 

Anogeisus 
leiocarpus 

Total 

Parc National Fazao-Malfakassa 

Site 1 : 
Mèwèdè 

11 ha 2 000 1 500 3 000 550 0 7 050 

Site 2 : 
Hèzoudè 

09 ha 1 650 1 000 2 650 650 0 5 950 

Site 3 : 
Madjatom 

10 ha 1 850 1 200 2 100 600 0 5 750 

Sous-Total1 30 ha 5 500 3 700 7 750 1 800 0 18 750 

For°t class®e dôAl®djo 

Site 1 : 
Kadara 

05 ha 0 500 1 550 750 300 3 100 

Site 2 : 
Agaradè 

01 ha 300 250 100 0 0 650 

Site 3 : 
Sanctuaire 

04 ha 0 0 1 600 500 400 2 500 

Sous-Total1 10 ha 300 750 3 250 1 250 700 6 250 

Reserve de Faune dôAbdoulaye 

Site 1 : 
Brigade 

05 ha 1 200 450 1 275 500 0 3 425 

Sous-Total1 05 ha 1 200 450 1 275 500 0 3 425 

For°t Class®e dôAmou-Mono 

Site 1  65 5 750 17 190 19 514 0 1000 43 454 

Site 2 43 3 650 7 500 14 390 0 3 500 29 040 

Site 3  70 8 500 11 500 25 820 0 1500 47 320 

Site 4 17 0 2 350 5000 0 2000 9 350 

Sous-Total1 195 17 900 38 540 64 724 0 8 000 129 164 

TOTAL 
GENERAL 

240      157 589 
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Photo 10 : Ramassage des plants entreposés pour la mise en terre dans l'AP Amou mono à gauche et mise en terre des 
plants dans l'AP Alédjo à gauche 

  

 Photo 11: Mise en terre des plants dans le PNFM à gauche et piquetage dans la Reserve de Faune Abdoulaye à droite 

 

  

Photo 12: A gauche entretien des plants dans l'AP Amou mono et à droite photo des ouvriers 

 

A2.3. Elaboration des plans dôam®nagement et de gestion des aires prot®g®es 

Le Plan dôam®nagement et de gestion de la for°t class®e de Mont Balam est ®labor® et valid® ¨ travers 

un atelier afin de  permettre aux bénéficiaires et aux acteurs impliqués de partager et de valider le 

contenu du document. 
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Photo 13: A gauche photo de famille des participants à l'atelier de validation du PAG de la forêt classée de Monts Balam au milieu les 
officiels à cet atelier et à droite vue partielle des participants 

 

  
Photo 14:Page de garde du PAG de la forêt classée de Monts Balam 

 

Résultat 3: Le développement communautaire autour des aires protégées est promu 
 

A3.1 Appui ¨ lôapiculture 

Cette activit® a ®t® r®alis®e en quatre temps ¨ savoir (i) lôidentification de 28 b®n®ficiaires,(ii) lôacquisition 

de 400 ruches et accessoires, (iii) la distribution  400 des ruches  et accessoires aux bénéficiaires et 

(iv) la formation de cent soixante-quinze (175) apiculteurs et lôinstallation des ruches. 

  

Photo 15: Remise de kits apicles à gauche pour la FC Kalaré et à droite pour la FC Tampialim 
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Photo 16: Formation pratique et installation des ruches à gauche dans la FC Tampialim et à droite dans la FC Adomdè 

  

Photo 17: Formation pratique et installation des ruches à gauche dans la FC Adomtré  et à droite dans la FC  Pouda 

 

A3.2. Appui au développement du maraîchage 

Sôagissant de lôappui au d®veloppement du maraichage, neuf(09) motopompes sont acquises et 

distribuées, deux (02) retenues construites, six (06) forages construits et dix (10)ha de site maraichers 

aménagés. 

  

Photo 18: Remise de motopompes à Kpalou et à droite remise de motopompe à Agbang 
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Photo 19: Forages construits à gauche sur le site de Katoré et à droite sur le site de Otcharanri 

 

A3.3. Appui au petit élevage  

La r®alisation de cette activit® a ®t® faite ¨ travers (i) lôidentification des bénéficiaires, (ii) lôacquisition et 

la remise de soixante-dix (70) kits de petit ruminant (géniteurs, mangeoires et abreuvoirs) et cent vingt 

(120) kits de volailles (géniteurs, mangeoires et abreuvoirs) aux éleveurs. 

Tableau 5: Composante des kits d'élevage acquis et mis à la disposition des bénéficiaires 

Type dô®levage Composantes des Kits Quantité 

Petit ruminant 

Géniteurs 70 

Mangeoires petit ruminant 70 

Abreuvoirs petit ruminant 70 

 

Volailles 

Géniteurs 120 

Mangeoires petit ruminant 120 

Abreuvoirs petit ruminant 120 

 

  

Photo 20: Remise de géniteurs  de petit ruminant aux éleveurs d'Odori 
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Photo 21:Remise des géniteurs; mangeoires; abreuvoirs de volailles et mangeoires abreuvoirs de petit ruminant à gauche  à 
Kotchatchan et  à droite à Adomtré 

 

A3.4. Appui ¨ lôam®lioration de la transformation des produits agricoles et produits forestiers 

non ligneux 

Cette activité a été réalisée en quatre (04) volets ¨ savoir (i) lôidentification des b®n®ficiaires, 

(ii)lôacquisition et remise de vingt (20) Rappeuses et dix (10) presses de manioc ainsi que six (06) 

décortiqueuses de graines de karité ,(iii) la formation des bénéficiaires pour sôassurer de la bonne 

utilisation des équipements , en hygiène et qualité et  (iv) la construction de cinq(05) aires de séchage. 

   

Photo 22: A gauche rappeuses de manioc, au milieu presses manioc et à droite décortiqueuses de graine de karité acquises 

 

   

Photo 23: Remise de rappeuse et presse manioc à gauche à Mèwèdè, remise de décortiqueuse de karité et presse manioc à 
Fazao au milieu et à droite essai de mise en marché de rappeuse de maniocà Tchatchaminadè 
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Photo 24 : Aire de séchage construite à Odori 

: 

A3.5. Promotion du tourisme de vision 

Douze(12) guides touristiques ont été identifiés et formés autour du Parc National Fazao Malfakassa.  

  

Photo 25: A gauche photo de famille à l'atelier, à droite Vue partielle des participants à l'atelier de formation 

 

A3.6. Accompagnement à la création et à la gestion des forêts communautaires 

Plusieurs tâches ont été réalisées dans le cadre de cette activité à savoir (i) lôinformation et la 

sensibilisation des communaut®s conduisant ¨ lôidentification de vingt-neuf (29) initiatives de forêts 

communautaires, seules vingt-deux (22) communautés initiatrices sont accompagnées  suivant les 

étapes du processus de création, dôattribution et des normes de gestion des for°ts communautaires, 

(iii) la constitution de lôentit® juridique de ces for°ts, (iv) lô®laboration des actes de mise ¨ disposition 

des terres et leur signature, (v) lô®laboration des chartes de gestion et leur signature, (vi) la tenue des 

réunions de concertation pour la validation du projet de création des vingt- deux (22) forêts 

communautaires, (vii) lô®laboration et la validation de dix (10) plans dôam®nagement et plans simples 

de gestion des forêts communautaires à travers des ateliers afin de  permettre aux bénéficiaires et 

aux acteurs impliqués de partager et de valider le contenu des documents,(viii) la soumission des 

dossiers de création des forêts pour leur  reconnaissance officielle qui a conduit ¨ lôimmatriculation de 

vingt(20) forêts. 
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Photo 26 : Equipe de délimitation de la FC Kpangalam à la borne limite avec PNFM à gauche et équipe de délimitation de la 
FC Tampialim à la borne limite de la forêt classée de Dounghà droite 

 

  

Photo 27: Remise de la carte de la forêt communautaire de Folo aux autorités locales à gauche et présentation  des 
membres du comité de gestion de la FC 

 

  

Photo 28: Photo de famille à l'atelier de validation du manuel de planification de gestion de la forêt communautaire de Kagna 
à gauche et de l'atelier de validation du plan simple de gestion de la forêt communautaire de Toukouma à droite 
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Photo 29: Photo de famille à l'atelier de validation du manuel de planification et de gestion  de la FC  Adomdè à gauche et de 
l'atelier de validation du plan d'aménagement et de gestion de la forêt communautaire de Kpangalam à droite 

 

   
Photo 30: Page de garde des PAG des FC de la gauche vers la droite Tassi, Bassar et Adomdè 

   
Photo 31: Page de garde des PAG des FC de la gauche vers la droite Kpangalam, Igbo Alousso et Odori 

 

  

Photo 32: Entreposage des balises dans les communautés riveraines des forêts communautaires 
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Photo 33: implantation des balises sur les limites des forêts communautaires de Bassar et Tassi 

 

R®sultat 4. ç Les acquis de lôaction sont capitalisés et diffusés » 

A 4.1. Communication sur lôaction 

Un plan de communication a été élaboré et mis en îuvre afin dôassurer une bonne visibilit® de lôaction 

et des fonds alloués par le partenaire. Au titre des réalisations, les tâches suivantes ont été exécutées 

(i) une c®r®monie de lancement officiel de lôaction couplée de remise officielle de matériels roulants à 

lôadministration forestière, (ii) la  réalisation de dix-huit (18) émissions radiophoniques sur les radios 

rurales et locales, (iii) la publication sur site Web de lôONG ODIAE www.ong-odiae.org.et dans le 

Quotidien National, Togo-presse et le bulletin dôinformation en ligne de lôATOP. Au total cinq (50) articles 

ont été publiés et ont permis aux diff®rents internautes et ¨ tout le public de sôinformer au fur et ¨ mesure 

des r®alisations de lôaction, (iv) le développement des supports visuels (897 T-shirt,  653 autocollants;   

380 affiches et 90 plaques) sont confectionn®s et diffus®s pour la visibilit® de lôaction, (v) un (01) film 

documentaire  audio-visuel est réalisé. 

 

Photo 34: Table d'honneur à la cérémonie de lancement (de gauche à droite) Resp. SE/PALCC, SG /MEDDPN, Préfet de 

Sotouboua, PCA/ODIAE et photo de famille à la cérémonie de lancement officiel de l'action 

 

http://www.ong-odiae.org/
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Photo 35 : Emissions radiophoniques à la radio Cosmos de Sotouboua à gauche et la radio la Paix à Atakapmé à droite 

 

  
Photo 36: Plaques d'identification des sites reboisés dans les AP, à gauche site de Hézoudè(PNFM) et site de Djomè(RFA) 
à droite 
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Photo 37: Kakemeonos conçues et diffusées sur l'action 

 

A4.2. Un système de suivi évaluation est mis en place 

 Plusieurs t©ches ont ®t® r®alis®es ¨ savoir (i) lô®tat des lieux de la zone dôintervention de lôaction 

permettant de disposer dôune base de données initiales afin de mieux renseigner les indicateurs ; (ii) 

lôatelier de d®marrage de lôaction qui a permis de pr®senter lôaction aux diff®rents participants et 

dô®laborer de mani¯re participative la planification opérationnelle des activités de la première année, (iii) 

le renforcement de capacités du personnel clé sur le maintien de suivi et évaluation, (iv) lô®laboration et 

la soumission des rapports (narratif, communication et financier) intermédiaires de la première, 

deuxi¯me et troisi¯me ann®e  et la rapport final de mise en îuvre de lôaction au partenaire financier, 

(v) la revue annuelle de la première année et (vi) les missions de suivi et ®valuation de lôaction réalisées 

par les différents acteurs( ®quipe de lôaction (ONG ODIAE, JVPMR et SONGOU MAN), les bénéficiaires 

repr®sent®s dans les comit®s de base (CVD, Comit® de gestion des FC),le Minist¯re de lôEnvironnement 

et des Ressources Forestières, ainsi que les services déconcentrés, les Point focaux régionaux du 
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PALCC, les  autorit®s locales et traditionnelles (maires, pr®fets et chefs traditionnels),lôUGP/PALCC, la 

CAON, la DUE  au Togo) 

 

 
Photo 38: Photo de famille à l'atelier de démarrage à gauche, au milieu vue partielle des participants en travaux de groupe et 
à droite photo de famille des participants à l'atelier de renforcement des capacités du personnel en système de suivi 
évaluation 

 

Photo 39:Photo de famille à l'atelier revue annuelle à gauche et vue partielle des participants en salle à l'atelier de la revue 
annuelle 

 

  
Photo 40: Vue partielle des participants dans le vestibule du chef canton de Fazao lors du suivi de l'UE, CAON et 
UGP à gauche et visite dans la FC Kpinzindè par l'UGP/PALCC à droite 

 

  
Photo 41: Suivi de l'entretien des plants par le chargé de suivi évaluation et le comptable de l'action dans l'AP Amou mon 
à gauche, au milieu par le chef programme, le DE JVPMR, conservateur AP Aledjo et président AVGAP Kadara dans 
l'AP Aledjo et ¨ droite par le coordonnateur de lôaction, le DE ¨ droite dans lôAP Amou mono 

 



Subvention Numéro ENV/2018/400-339 du 10 Octobre 2018 au 12 Avril 2022 

 

24 

2.2.2. Activités planifiées non réalisées 

A la fin de la période de référence, seize(16) activités sont complètement achevées sur les  dix-sept  

(17) de lôaction, soit soixante-deux (62) tâches réalisées sur soixante-quatre (64) planifiées. Cependant 

deux (02)  t©ches nôont pas pu °tre r®alis®es. Il  sôagit des tâches suivantes :   

Au titre de lôç activit® 4.2. Mise en place dôun syst¯me de suivi ®valuation de lôaction »,  il reste les 
deux tâche suivantes«  revue année2 et atelier de capitalisation » 

 

2.2.3. Résultats positifs ou négatifs  inattendus 

Sans objet 
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2.2.4. Suivi de la réalisation des indicateurs 

Tableau 6: Tableau de suivi des indicateurs de l'action 

Indicateurs Cibles 
(et année de référence) 

Réalisée Taux 
dôex®cution 
(%) 

Analyse des écarts 

Objectif général : Contribuer à renforcer la gestion concertée des aires protégées du Togo en vue de réduire leur vulnérabilité face au   changement 
climatique 

Superficie dôaires prot®g®e g®r®e 
durablement 

481 591 ha 345 850 71,81 La superficie a été réduite  suite à lô®laboration 
des PAG de Monts Balam ,Sirka et Doungh qui a 
permis de dégager leurs superficies réelles 

Objectif spécifique 1 : Renforcer la surveillance des aires protégées du Togo   

Nombre des aires protégées dont la 
surveillance est renforcée  

05 05 100  

Objectif spécifique 2 : Restaurer les aires protégées dégradées du Togo  

Superficie (ha) des sites dégradés 
restaurés 

100 ha 240 240   

Objectif spécifique 3 : Promouvoir le développement communautaire de la zone périphérique des aires protégées du Togo 

Proportion de la population 
bénéficiaire qui adopte les pratiques 
am®lior®es dôAGR 

50% dont 20% de 
femmes 

30% dont 10% de femmes 60  

Taux augmentation des revenus des 
bénéficiaires 

20 % (hommes et 
femmes) 

10 % (hommes et femmes) 50  

Nombre de forêts communautaires 
dotées de plan simple de gestion 

10 100 100  

Résultat 0 : unit® de gestion de lôaction est mise en place 

unité de gestion 
matériel et équipement acquis 

Equipe technique : 16 
Experts 07 
Personnel administratif : 9 

Equipe technique 16 
Experts 07 
Personnel administratif : 9 

100  



Subvention Numéro ENV/2018/400-339 du 10 Octobre 2018 au 12 Avril 2022 

 

26 

02 Véhicules 4x4 ;  
08 Motos,  
8 Laptops,  
02 Imprimantes,  
01 photocopieur,  
6 Mobiliers,  
1 Cameras  
05 appareils photos 
numériques  
3 GPS 

02 Véhicules 4x4 ;  
08 Motos,  
8 Laptops,  
02 Imprimantes,  
01 Photocopieur,  
06 Mobiliers,  
01 Cameras  
05 appareils photos 
numériques  
3 GPS 

100  

Résultat 1 : La surveillance des aires protégées du Togo est renforcée 

Postes reconstruit 02 postes 2 100   

Forages réalises 01 forage 1 100  

Longueur de pistes réhabilitées 50 Km 104 Km () 208  

Poste de brigade construit 01 1 100  

véhicule  01 véhicule 1 100  

motos 08 motos 8 100  

GPS, 06 GPS 06 100  

Photo-piège 01 01 100    

Résultat 2 : les aires protégées du Togo sont réhabilitées 

Retenue dôeau 02 02 100  

Superficie restaurée 100 ha (240 ha) 
240 240 

 

Nombre de plants acquis 150 000 157 589 105  

Plan dôam®nagement valid® 
 

01 plan dôam®nagement 
validé 

1 100  

Résultat 3 : Le développement communautaire autour des aires protégées est promu 

Nombre dôorganisations dôapiculteurs 
renforcés en hygiène et qualité et en 
entretien des ruches 

10 10 100  

nombre de kits dotés 10 
10 

100  
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nombre de points dôeau am®nag®s 
(forages) 

06 forages 06 
100 Le forage du site maraicher dôOdori est 

négatif 

nombre de points dôeau am®nag®s 
(retenues dôeau) 

02 retenues 02 
100  

nombre de motopompe acquis 
09 motopompes 09 

100  

superficie aménagée 10 ha 10 100  

nombre dô®leveurs renforc®s 
190 éleveurs 10 

100  

Nombre de Poulaillers traditionnelles 
améliorées construits 

120 poulaillers 120 
100  

Nombre de bergeries traditionnelles 
améliorées construits 

70 bergeries 120 
100  

Nombre de kits dotés 190kits 190 100  

nombre dôorganisations renforc®es 
10 organisations 10 

100  

nombre de kit dotés 10 kits 10 100  

nombre dôaire de séchage 05 aires de séchage 5 100  

Nombre de guides touristiques 
renforcé  

12 dont 04 femmes 12 
100  

Convention de gestion 10 20 200   

Plans simples de gestion 10 10 100   

R®sultat 4. ç Les acquis de lôaction sont capitalis®s et diffus®s è 

nombre dôoutils de communication 
élaborés et diffusés 

500 autocollants 654 130  
 

420 affiches 380 90,47 

60 Plaques 90 150 

950 T-shirt 897 94,42 

1 documentaire 01 100 

Nombre dô®mission radiophonique 18 émissions 18 100  

nombre de publication aux sites Web 
05 publications 50 1000 
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PTBA élaborés 03 3 100  

rapport des revues 02  1 50  

rapport final 01  1 100  

nombre du personnel de lôUGA ayant 
bénéficié de renforcement de 
capacité en suivi évaluation 

06 personnes 09 150 
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2.2.5. Risques potentiels qui peuvent avoir compromis la réalisation de certaines activités (en 

référence au cadre logique).  

Certaines  hypoth¯ses li®es ¨ lôex®cution de lôaction et ®voqu®es dans le cadre logique se sont av®r®es 

lors de la mise en îuvre. N®anmoins, des mesures ont ®t® prises pour les mitiger.  Il sôest agi de :  

2.2.4.1. Risques potentiels exprimés dans les hypothèses 

- La recrudescence de la transhumance dans les aires prot®g®es dôAmou-Mono de Fazao-

Malfakassa, à entrainer la destruction de plusieurs plants mis en terre. Cependant, des regarnis 

ont été réalisés pour remplacer les plants morts ; 

- Lôinstallation dôune longue p®riode de s®cheresse au cours de la saison pluvieuse (Juillet ¨ 

Aout) a réduit le taux de reprise des plants mis en terre sur les zones dégradées restaurées des 

AP. 

 2.2.4.2. Risque non attendu  

La crise sanitaire liée à la COVID 19 avec les mesures barrières restrictives constituent 

un facteur limitant de respect de la planification de mise en îuvre des activit®s 

 

2.3. La durabilit® de lôaction apr¯s la fin de lôaide de lôUnion europ®enne 

Lôaction se poursuivra apr¯s lôaide de lôUnion europ®enne. Les activités seront suivies par : 

- Niveau administration forestière 

 les directeurs régionaux et préfectoraux, les conservateurs, les chefs de postes 

- Niveau ONG  

Dans sa strat®gie de suivi transversal lôONG ODIAE qui m¯ne dôautres actions dans la zone 

procédera au suivi des acquis après subvention 

- Niveau communautaire 

 la chefferie traditionnelle, les CCD, les CVD, les comités de gestion des forêts 

communautaires, les coopératives de transformation  
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2.4. Cadre logique révisé  de lôaction 

Tableau 7: Cadre logique révisé de l'action 

 

Chaîne de résultats Indicateurs 

Points de 

référence 

(et année de 

référence) 

Valeur 

actuelle 

Date de 

référence 

Cibles 

 

(et année de référence) 

Sources et moyens 

de vérification 
Hypothèses 

O
b
je

c
ti
f 

g
é
n
é
ra

l 
: 

in
c
id

e
n
c
e
s
 

Contribuer à renforcer la 

gestion concertée des aires 

protégées du Togo en vue de 

réduire leur vulnérabilité face 

au changement climatique 

superficie dôaires 

protégée gérée 

durablement 

0 (2018) 0 (2018) 345 850 ha (2021) rapport dô®valuation 

enquête de terrain 

 

O
b
je

c
ti
f(

s
) 

s
p
é
c
if
iq

u
e
(s

) 
: 

ré
s
u
lt
a
t(

s
) 

OS1. Renforcer la surveillance 

des aires protégées du Togo   

Nombre des aires 

protégées dont la 

surveillance est 

renforcée  

0 (en 2018) .0 (en 2018) 07 (en 2021) rapports dôactivit®s 

entretiens 

(individuels, groups) 

témoignages 

Le faible engagement des 

populations riveraines dans 

lôappropriation des objectifs 

des aires protégées 

OS2. Restaurer les aires 

protégées dégradées du Togo  

superficie (ha) des 

sites dégradés 

restaurés 

0 (en 2018) 0 (en 2018) 240ha (en 2021) rapports dôactivit® 

visite de terrain 

La survenue de la sécheresse 

ou des pluies irrégulières 

pourraient entrainer lô®chec 

des activités de restauration 

(reboisement) 

Le refus des populations 

riveraines à prendre part aux 

activités de restauration va 

impacter négativement 

lôatteinte de ce r®sultat 

OS3. Promouvoir le 

développement communautaire 

de la zone périphérique des 

aires protégées du Togo 

proportion de la 

population 

bénéficiaire qui 

adopte les pratiques 

am®lior®es dôAGR 

0  

(en 2018) 

 

0  

(en 2018) 

 

30% dont 10% de femmes 

(en 2021) 

 

rapports de projet 

entretiens 

(individuels, groups) 

témoignages 

 

La non adhésion des 

populations riveraines des 

aires prot®g®es ¨ lôaction 

entrainerait davantage la 

pression sur la biodiversité 
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le taux augmentation 

des revenus des 

bénéficiaires 

0 (hommes et 

femme 

(en 2018) 

 

0 (hommes et 

femmes) 

(en 2018) 

 

10 % (hommes et 

femmes) 

(2021) 

 

Rapport dôactivit®s 

Nombre de forêts 

communautaires 

dotées de plan 

simple de gestion 

0 (en 2018 0 (en 2018 10 (2021) rapport dôactivit® 

plan  simple de 

gestion 

E
x
tr

a
n
ts

 

Extr 0 (R0) : unité de gestion 

de lôaction est mise en place 

 

unité de gestion 

matériel et 

équipement acquis 

0 

(en 2018) 

 

1véhiule 4x4  

(2018) 

 

02 Véhicules 4x4 ;  

08 Motos,  

08 Laptops,  

04 Imprimantes, 

01Photocopieurs, 06 

Mobiliers,  

01 Cameras  

05 appareils photos 

numériques  

03 GPS 

(en 2021) 

note de service, 

rapport, PV de 

réception 

Le retard dans le 

décaissement des fonds 

pourrait retarder la mise en 

îuvre de lôaction 

 

Les inondations pourraient 

rendre lôacc¯s difficile ¨ 

certaines aires protégées et 

par conséquent ralentir ou 

emp°cher lôex®cution de 

certaines activités dans les 

délais 

Extr 1.1 (R1) : postes de 

surveillance reconstruit  et 

équipées 

postes reconstruit 0 (2018) 0 (2018) 02 postes Rapports dôactivit®s 

visite de terrain 

La dégradation de la situation 

politique et les tensions 

sociales du pays entraînerait 

le ralentissement des actions 

du projet et ne permettrait pas 

dôex®cuter les activit®s 

planifiées 

Extr 1.2 (R1) pistes réhabilités 

 

longueur de pistes 

réhabilitées 

0 (2018) 0 (2018) 104Km (2021) Rapports dôactivit®s 

visite de terrain 

Extr 1.3. (R1) : poste de 

brigade construit et équipé 

poste de brigade 0 (2018) 0 (2018) 01 (2021) rapport dôactivit® 

visite de terrain 

Extr 1.4. (R1) : matériel et 

équipement acquis 

 

véhicule,  0 (2018) 0 (2018) 01 véhicule  

motos 0 (2018) 0 (2018) 08 motos  

GPS, 0 (2018) 0 (2018) 06 GPS  
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Photo-piège, 0 (2018) 0 (2018) 01  

Extr 2.1. (R2) : retenues dôeau 

aménagées 

retenue dôeau 

 

0 (2018) 0 (2018) 02 (2021) rapport dôactivit® 

rapport et PV de 

réception  

Extr 2.2. (R2) : sites dégradés 

restaurés dans les aires 

protégées, nombre de plants 

produits 

superficie restaurée 0 (2018) 0 (2018) 240ha (2021) rapport dôactivit® 

visite de terrain 

 

nombre de plants 

produits 

0 (2018) 0 (2018) 157 589 (2021)  

Extr 2.3 (R2) : les plans 

dôam®nagement des AP Sirka, 

Balam et Doungh sont élaborés 

Plans 

dôam®nagement 

validés 

0 (2018) 0 (2018) 01 plan dôam®nagement 

validé (2021) 

rapport dôactivit® 

visite de terrain 

PAG 

Extr 3.1 (R3) : organisations 

dôapiculteurs renforc®s 

 

nombre 

dôorganisations 

dôapiculteurs 

renforcés en hygiène 

et qualité et en 

entretien de ruchers 

0 (2018) 0 (2018) 10 (2021) 

 

rapport dôactivit® 

rapports des ateliers 

de validation 

 

nombre de kits dotés   10 (2021)  

Extr 3.2 (R3) : le maraîchage 

est renforcé 

 

nombre de points 

dôeau am®nag®s 

(forages) 

0 (2018) 0 (2018) 06 forages 

(2021) 

rapport dôactivit® 

enquête de terrain 

nombre de 

motopompe acquis 

0 (2018) 0 (2018) 09 motopompes (2021)  

 0 (2018) 0 (2018) 02 retenues dôeau (2021)  

superficie aménagée 0 (2018) 0 (2018) 10 ha (2021) rapport dôactivit® 

visite de terrain 

Extr. 3.3(R3) : lô®levage 

traditionnel amélioré 

nombre dô®leveurs 

renforcés 

0 (2018) 0 (2018) 190 éleveurs (2021) rapport dôactivit® 

enquête de terrain 
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 Nombre de 

Poulaillers 

traditionnelles 

améliorées construits 

0 (2018) 0 (2018) 120 poulaillers 

 

  

Nombre de bergeries 

traditionnelles 

améliorées construits 

0 (2018) 0 (2018) 70 bergeries 

 

  

Nombre de kits dotés 0 (2018) 0 (2018) 190kits (2021)  

Extr 3.4 (R3) : organisation de 

transformateurs de produits 

agricoles et produits forestiers 

non ligneux renforcés 

 

nombre 

dôorganisations 

renforcées 

0 (2018) 0 (2018) 10 organisations (2021) 

 

rapport dôactivit® 

enquête de terrain 

 

nombre de kit dotés 0 (2018) 0 (2018) 10 kits (2021)  

nombre dôaire de 

séchage 

 

0 (2018) 0 (2018) 05 aires de séchage 

(2021) 

 

Nombre de rappeuse 0 (2018) 0 (2018) 20 Rappeuses (2021)  

Nombre de  

concasseuses 

0 (2018) 0 (2018) 06Concasseuses (2021)  

Extr 3.5 (R3) : des riverains aux 

aires protégées sont renforcés 

en écotourisme 

Nombre de guides 

touristiques renforcé  

0 (2018) 0 (2018) 12 guides (2021) rapport dôactivit® 

enquête de terrain 

 

Extr 3.6. (R2) : les forêts 

communautaires autours des 

aires protégées sont reconnues 

par le MERF et sont dotées de 

plan simples de gestion 

convention de 

gestion 

0 (2018) 0 (2018) 20 (2021) rapport dôactivit® 

enquête de terrain 

plans simples de 

gestion 

0 (2018) 0 (2018) 10 (2021)  

Extr 4.1 (R4) : les objectifs, les 

acquis de lôaction sont diffus®s  

nombre dôoutils de 

communication 

élaborés et diffusés 

0 (2018) 0 (2018) 653 autocollants 

420 affiches 

rapport dôactivit® 

enquête de terrain 
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 90 Plaques 

950 T-shirt 

1 documentaire 

 

Nombre dô®mission 

radiophonique 

0 (2018) 0 (2018) 18 émissions  

nombre de 

publication aux sites 

Web 

0 (2018) 0 (2018) 50 publications (2021)  

Extr 4.2. (R4) : un système de 

suivi évaluation est mis en 

place 

 

comité de pilotage 0 (2018) 0 (2018) 01 (2021) Cette activité est 

réallouée 

PTBA élaborés 0 (2018) 0 (2018) 03 (2021)  

rapport des revues 0 (2018) 0 (2018) 01 (2021)  

rapport final 0 (2018) 0 (2018) 01 (2021)  

nombre du personnel 

de lôUGA ayant 

bénéficié de e 

renforcement de 

capacité en suivi 

évaluation 

0 (2018 0 

(2018) 

09 personnes (2021)  

A
c
ti
v
it
é
s
 

A1.1 Réhabilitation et 

équipement des postes de 

brigade forestière. 

Moyens humains : charpentier, maçons, peintre, techniciens en énergie solaire 

Moyens matériels : tôle, bois, peinture, équipement pour les forages et plaques solaires 

la non-participation des Le 

retard dans le décaissement 

des fonds pourrait retarder la 

mise en îuvre de lôaction 

 

 

Les inondations pourraient 

rendre lôacc¯s difficile ¨ 

certaines aires protégées et 

par conséquent ralentir ou 

emp°cher lôex®cution de 

certaines activités dans les 

délais 

 

A1.2  Réhabilitation des pistes 

du parc Fazao-Malfakassa 

Moyens humains : main dôîuvre locale, les agents des eaux et for°ts pour lôencadrement des activit®s, les 

bureaux dôUAVGAP 

Moyens matériels : véhicule, pioche, pèle gang, casques, houes, coupe coupes 

A1.3.Construction de postes de 

brigades  

Moyens humains : technicien en bâtiment, maçon, menuisiers6, peintre, plombier, technicien en énergie solaire, 

Moyens matériels : véhicule, sable, ciment, fer à béton, peinture, toile, bois, équipement de forage 

A1.4. Acquisition des 

véhicules, motos et matériel de 

surveillance 

Moyens humains : fournisseurs, 

 Moyens matériels : spécifications  

A2.1 Aménagement des 

retenues dôeau pour 

Moyens humains : hydraulicien, génie rural 
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lôabreuvement des animaux 

dans les AP 

 Moyens matériels : engins de génie civil   

La dégradation de la situation 

politique et les tensions 

sociales du pays entraînerait 

le ralentissement des actions 

du projet et ne permettrait pas 

dôex®cuter les activit®s 

planifiées 

A2.2. Restauration de 100 ha 

de sites dégradés des aires 

protégées 

Moyens humains : main dôîuvre locale, agents des eaux et for°ts 

Moyens matériels : plants, botes, pioche, houe, coupe-coupe 

A2.3. Elaboration des plans 

dôam®nagement et de gestion 

des aires protégées (Sirka, 

Doungh et Monts Balam) 

Moyens humains : spécialiste en inventaire forestier, en inventaire faunique, cartographe, sociologue, spécialiste 

en aménagement forestier, environnement  

Moyens matériels ; v®hicules, cartes, GPS, ordinateur, mat®riel dôinventaire, logiciel de traitement de données. 

A3.1 Appui ¨ lôapiculture  Moyens humains : spécialiste en apiculture, spécialiste en hygiène et qualité  

Moyens matériels : véhicules, ruches, cire, combinaison, enfumoir 

A3.2Appui au développement 

du maraîchage 

Moyens humains : techniciens 

Moyens matériels : forages, motopompes et accessoires 

A3.3 Appui au petit élevage  Moyens humains : zootechnicien,  

Moyens matériels : poulaillers, bergerie, géniteur, 

A3.4  Appui ¨ lôam®lioration de 

la transformation de produits 

agricoles et produits forestiers 

non ligneux  

Moyens humains : spécialiste en hygiène et qualité, 

Moyens matériels : concasseuses, rappeuse, presseuses, aires de séchage, 

A3.5. Promotion du tourisme 

de vision  

Moyens humains : spécialiste en tourisme 

Moyens matériels : salle, les modules de formation 

A.3.6 Accompagnement à la 

création et à la gestion des 

forêts communautaires 

Moyens humains : AVGAP, UVGAP, experts et animateurs Odiae, JVPMR, SONGOU-MAN, techniciens du 

MERF 

Moyens matériels : manuel de foresterie communautaire, les textes de foresterie communautaire 

A 4.1 communication sur  

lôaction 

 

Moyens humains : spécialiste en communication AVGAP, UVGAP, experts et animateurs Odiae, JVPMR, 

SONGOU-MAN, techniciens du MER, commerçants 

Moyens matériels. Outils de communication (plaques, documentaire, affiches, autocollant, rapports), 

A 4.2  mise en place dôun 

système de suivi évaluation de 

lôaction 

Moyens humains : unité de gestion, comité de pilotage, animateurs, auditeur, 

Moyens matériels : véhicule, rapports, PTBA, logiciel. Ordinateurs, vidéo projecteur, appareils photos 

numériques, affiches. 
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2.5. Prise en compte des questions transversales 

Dans la mise en îuvre de lôaction la strat®gie dô®quit® genre est promue ¨ travers (i) la facilitation de 

lôacc¯s des femmes aux activit®s dôappui et de renforcement de capacit®s qui  r®pondent ¨ leurs besoins 

spécifiques ( exemple de formation des apiculteurs en hygiène et qualité), (ii) leur représentation dans 

les comités de gestion des for°ts communautaires; et (iii) lôappui aux activit®s g®n®ratrices de revenus 

promues par des femmes ¨ travers leur dotation en  kit dô®levage, ®quipement ou infrastructure de 

maraîchage et équipement ou infrastructure(aires de séchage) de transformation des produits agricoles 

ou produits forestiers non ligneux. 

Sôagissant de la d®mocratie et de la bonne gouvernance, les membres des comit®s sont ®lus par leurs 

populations, à la suite des réunions publiques par vote. Egalement toutes les couches sociales vivant 

dans la communauté sont représentées dans les comités de gestion des forêts communautaires sans 

distinction aucune. Lors des sensibilisations les acteurs ont toujours attiré les bénéficiaires sur la non- 

violence, sur les violences basées sur le genre et sur la prévention des IST/VIH/SIDA en les 

encourageant à connaitre leur statut sérologique pour une vie responsable. 

Par ailleurs, lors des activit®s de restauration et  dôentretien des plants, les enfants sont interdits dôy 

participer.  

Pour permettre aux communaut®s de prendre en compte la pr®servation de lôenvironnement ¨ long 

terme trois tâches sont réalisées : (i) les sensibilisations sur la gestion durable des forêts et des terres, 

lôutilit® de la for°t  au niveau communautaire et (ii) les émissions radiophoniques sur le changement 

climatique, gestion durable des ressources naturelles, foresterie communautaire et gestion durable des 

terres ¨ travers les radios locales afin de permettre une large diffusion des informations et (iii) lôincitation 

à la transformation des produits forestiers non ligneux . 

2.6 Le suivi/évaluation des activités  

Le  suivi des activit®s se fait de fa­on r®guli¯re par lô®quipe de lôaction (les animateurs, le charg® de 
suivi ®valuation, le coordonnateur, les chefs de zone et le chef programmeé.),  
Les point focaux (plateaux ; Centrale, Kara et Savanes) effectuent des missions trimestrielles sur le 
terrain pour suivre le niveau de mise en îuvre de lôaction et font des restitutions ¨ la fin ¨ lô®quipe de 
lôaction des irr®gularit®s constat®es sur le terrain afin de prendre des mesures correctives. 
 Egalement lôUGP/PALCC effectue des missions de suivi pour sôassurer de la qualit® des donn®es 
renseign®es par lô®quipe de lôaction et font des restitutions   aussi compte ¨ lô®quipe pour des mesures 
à prendre 

2.7. Exp®rience apprise de lôaction ou le­ons tir®es 

- Dans la formulation, la gestion et la mise en îuvre des projets de lôUnion Europ®enne 

- Dans la strat®gie dôintervention  avec les communaut®s riveraines des aires prot®g®es tr¯s 
r®fractaires r®sistantes du fait de lôignorance et des ant®c®dents li®s ¨ lôexpropriation. 

- Dans la cogestion de lôaction avec dôautres organisations de la soci®t® civile (codemandeurs) 

-  
2.8. Liste des documents produits pendant lôaction 

 

1. Rapport de lô®tat des lieux 
2. Rapport intermédiaire (narratif, communication et financier) année 1 
3. Rapport intermédiaire (narratif, communication et financier) année 2 
4. Rapport dôaudit ann®e 1 
5. Rapport dôaudit ann®e 2 
6. Rapport intermédiaire (narratif, communication et financier) année 3 
7. PAG de la forêt classée de Monts Balam 
8. 10 PAG ou PSG ou MPG des  
9. Rapport narratif final 
10. Rapport dô®valuation  externe du projet 
11.  Rapport dôaudit 3 
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Les différents documents sont diffusés par courriers, par  publication site web, aux partenaires 

techniques et  financiers. 

 

2.9. Liste de tous les march®s (travaux, fournitures, services) de plus de 60 000 ú 

attribués pour la mise en îuvre de lôAction pendant la p®riode de r®f®rence. 

Tableau 8: Liste de tous les march®s (Travaux, fournitures, services) de plus de 60 000ú 
attribu®s pour la mise en îuvre de l'action 

N° 
Descriptio
n du 
marché 

Numéro de référence du 
marché 

Nom du 
prestatai
re 

Date de 
signature 
du contrat 

Montant du 
marché en 
Euro 

Date de 
réception 
provisoire 

01 

Avis dôAppel 
dôOffres 
Ouvert pour 
la livraison 
des 
fournitures et 
la prestation 
des services 
après-vente 
suivants :  
Lot2 : Achat 
dôun V®hicule 
Wagon 4x4  
Achat de 
deux (02) 
véhicules 
Pick Up 4x4 

AAOO du 9 janvier 2019. 
CFAO 
Motors 

16 février 
2019 

100 692,57 HT Juillet 2019 

02 

Dossier 
dôappel 
dôoffre 
restreinte 
de 
construction 
de quatre 
retenues 
dôeau 

013/ODIAE/AP/GKE/2021 DODAM 
10 
Décembre/
2021 

113 658,66HT 

23 Mars 2022 
24 Mars 2022 
 1er  Avril 2022 
2  Avril 2022 
 

 

3. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération 
 

3.1. Relation entre les partenaires formels de lôaction 

Les relations entre lôONG ODIAE, les ONG JVPMR et SONGOU-MAN  codemandeurs, partenaires 

formels de lôaction  sont des relations satisfaisantes et de bonne collaboration pour la mise en îuvre 

des activit®s de lôaction et pour lôatteinte de leurs objectifs communs.  

Les modalités de cette collaboration sont définies dans une convention de partenariat pluriannuelle où 

les rôles et responsabilités de chaque partie sont précisés. Ces ONG ont apporté leurs contributions 

dans la mise en îuvre des activit®s autour et dans des AP cibl®es suivant leurs exp®riences dans les 

localit®s dôintervention. 
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Toutefois, à six(06) mois de la fin du temps règlementaire de lôaction le contrat du codemandeur  

SONGOU MAN a ®t® r®sili® ¨ lôamiable pour faute dôactivit® (il avait pour t©che dôassurer la mobilisation 

sociale au prestataire lors de lô®laboration du PAG de la for°t class®e de Doungh qui malheureusement 

a été exécuté par ODEF.) 

Le partenariat existant entre les autorités locales et chacune des trois ONG sôest renforc® avec lôaction. 

Ceci a permis de consolider les relations de confiance et de collaboration dans la mobilisation des 

communautés autour des activités de lôaction.  

3.2.  Possibilité de poursuite du contrat de subvention entre les signataires 

Non, car lôaction est ¨ sa fin et le contrat de subvention est expiré. 

3.3. Relation avec les autorit®s ®tatiques de lôAction : ®valuation et incidences sur lôaction 

LôONG ODIAE et ses codemandeurs entretiennent de bonnes relations avec les autorités publiques 

nationales, notamment avec le ministère de la planification, du développement et de la coopération, le 

minist¯re de lôenvironnement et des ressources forestières, le minist¯re de lôaction sociale, et de 

lôadministration territoriale de la d®centralisation.  

Dans le cadre de la présente action cette bonne relation se traduit par plusieurs mécanismes : 

- La forte participation du Minist¯re de lôEnvironnement et des Ressources Forestières à travers, (i) 

la pr®sence du Directeur de lôEnvironnement du minist¯re de lôEnvironnement et des Ressources 

Foresti¯res ¨ la revue de la premi¯re ann®e, (ii) la facilitation dans la mise en îuvre des activit®s 

et la validation des réalisations ; 

- Lôimplication active du Ministère de la planification, du développement et de la coopération à travers 

ses services d®concentr®s dans la planification des activit®s de lôaction ; 

- Lôimplication du Minist¯re de lôAdministration Territoriale de la D®centralisation et du 

Développement des territoires ¨ travers lôaccompagnement, la disponibilit® et la pr®sence effective 

des préfets  et des maires aux ateliers, réunions et cérémonie (cérémonie de lancement des 

travaux, réunion de concertation pour la création des forêts communautaires, ateliers de validation 

des plans dôam®nagement des for°ts communautaires ).  

 

3.4. Relation avec toutes autres organisations impliqu®es dans la mise en îuvre de lôaction 

notamment les bénéficiaires finaux et groupes cibles et autre tiers impliqués 

LôONG ODIAE et ses Codemandeurs entretiennent de bonnes relations avec un certain nombre de 

groupes cibles notamment le Comit® Local de Gestion de lôAP PNFM, les AVGAP et les CVD qui ont 

adh®r® ¨ la vision de lôaction et facilit® la mobilisation des communautés riveraines à la réalisation des 

activités autour et dans les AP. 

3.5. Liens et synergies d®velopp®s avec dôautres actions 

Quelques liens et synergies d®velopp®s avec dôautres actions sont les suivants : 
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- La présente action est focalisée sur la mise en îuvre des PAG des AP Amou-Mono, Alédjo, 

Abdoulaye et PNFM élaborés dans le cadre des actions PGICT et PRAPT ; 

- La consolidation des acquis de certaines actions financ®s par lôEtat et autres PTF (MERF, FAO, 

PNUD/PRAPT, BM/PGICT, PDRI-M¹é) autour des initiatives de création de forêts 

communautaires de Fazao, Kpangalam, Bassar, NôKonta, Banda, Folo, Kagna, Tassi, 

Agbamassoumoua. 

 

3.6. Liste des subventions UE précédentes pertinentes et liens avec lôaction en cours 

Sans Objet 

3.7. La coopération avec les services de lôadministration contractante 

LôONG ODIAE et ses codemandeurs JVPMR et SONGOU MAN entretiennent de bonnes relations 

avec les service de lôadministration contractante ¨  savoir le Ministère de la planification, du 

développement et de la coopération et ses services d®concentr®s, le Minist¯re de lôEnvironnement 

et des Ressources Foresti¯res o½ loge le r®gisseur  de lôaction(UGP) et ses services d®concentr®s, 

le Minist¯re de lôAgriculture , de lôElevage et du D®veloppement Rural et ses services d®concentrés, 

et le Minist¯re de lôhydraulique villageoise et ses services d®concentr®s  . 

 

4. Visibilité 

La visibilit® de lôUnion europ®enne a ®t® assur®e au cours de la période de mise en îuvre ¨ travers un 

plan de communication conçu à cet effet dans lequel on note des stratégies de communication 

suivantes : 

- la conception dôun ent°te prenant en compte les logos des parties prenantes comme papier de 

correspondance 

- lôinscription des logos de lôUE, de lôAMCC, de PALCC et autres sur les affiches, les banderoles 

au cours des  activités de masse. 

- les documents élaborés et publiés (rapports, articles, dépliants),  

- la pose des autocollants comportant les logos sur le matériel roulant, les équipements et 

fournitures informatiques et locaux abritant lô®quipe de lôaction. 

- lôimplantation des plaques dôidentification sur les sites ayant b®n®fici® des activit®s de lôaction. 

- la distribution de dépliants, autocollants, T-shirt, affiches, etc. ¨ lôeffigie de lôUE lors des ateliers, 

sensibilisations, campagnes de communication. 

- Le cachet « pay® avec lôappui de lôUE » apposé sur toutes les pièces comptables 

En outre, la mention « financ® par lôUnion europ®enne è est soulign®e ¨ chaque fois que lôaction est 

présentée à des réunions, des ateliers, émissions radiophoniques et autres manifestations (revue, 

réunion de concertation, atelier de validation des PAG ou PSG ou MPG). 

 



< Subvention Numéro ENV/2018/400-339 du 10 Octobre 2018 au 12 Avril 2022 

  

 

40 

 Avis sur la publication de ce rapport sur le site Internet d'EuropeAid 

Aucune objection. 

5. Lieu dôarchivage des dossiers, documents comptables et pi¯ces justificatives 

 
Tableau 9: Liste des documents et lieu d'archivage 

N° Dossiers, documents comptables et 
pièces justificatives 

Lieu dôArchivage 

01 Rapport intermédiaires narratif et de 
communication  

Chez le CSE 

02 Rapport de lô®tat des lieux Chez le CSE, DE  

03 Rapport financier intermédiaires A la comptabilité 

04 Rapport dôaudit A la direction exécutive et à la comptabilité 

05 Rapport dô®valuation A la direction exécutive 

06 Rapport narratif DE 

07 PAG, PSG et MPG 
Chez le CSE, DRF, DRERF, DPREF, 
PREFECTURES, COLLECTIVITES LOCALES, 
DRAEDR, CVD, CG, chefs canton 

 

 

bƻƳ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ŘŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭΩaction: EGBENOU  Koffi Georges 

 

{ƛƎƴŀǘǳǊŜΥ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 

Localité: Atakpamé 

 

Échéance prévue du rapport ; 12 Juillet 2022 

 

5ŀǘŜ ŘΩŜƴǾƻƛ du rapport: 07 juillet 2022 
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Autres annexes 

 

1. Preuve de transfert  du titre de propriété  


